# Lancering af logo og visuel identitet

| | Maj | | | | Juni | | | | | Juli | | | | August | | | | September | | | | Oktober | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo, font og farver | | | 29. maj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-mail signatur | | | 29. maj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Designmanual | | | | | | 8. juni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word-skabelon: BREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-skabelon, midlertidig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word-skabeloner, resterende | | | | | | | medio juni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP-skabelon, endelig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konvolutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visitkort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eksamensbevis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvote 1-kampagner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udfoldelse af design på tryk (fx faktaark, brochurer og plakater) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skilteprogram- og skiltning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koncept for visuelt udtryk på web | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotostil | | | | | | 8. juni | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotoprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |